Приложение к приказу №      от …
по МОУ Береговая СОШ
Дорожная карта  по реализации направлений 

введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в МОУ Береговая СОШ
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные 

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО

	1
	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
	апрель

2011 г
	директор школы

	2
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования 
	Апрель 

2011 г.
	директор школы

зам. директора по УВР

руководитель ШМО учителей начальных классов

	3
	Организация курсовой подготовки на базе ИРО Амурской области по проблеме введения ФГОС начального общего образования
	В течение 

2010 – 2011 уч. года 
	зам. директора по УВР

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
	Апрель

2010
	завхоз
зав. библиотекой

	5
	Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения
	Май 

2011 г
	директор школы

– зам. директора по УВР

	6
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе
	До 1.05.2011г
	зам. директора по УВР 

	7
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, секции учителей начальной школы.
	Август

2011 г
	директор школы

руководитель ШМО учителей начальных классов

	8
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  начальных классов;
	В течение 2011-2012 учебного года 
	– зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов



	9
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2011-2012 учебного года

(по плану управления общего образования)
	зам. директора по УВР

	10
	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы
	Июнь

2011 г.
	зам. директора по УВР 

Рабочая группа

	11
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	До 01.09.2011г.

	зам. директора по УВР

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Сентябрь

2010 г.
	 зам. директора по  ВР

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	До 1 сентября
2011 г
	– зам. директора по УВР– руководитель ШМО учителей начальных классов

	14
	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС
	В течение учебного года
	директор школы

.– зам. директора по  ВР

	15
	Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения
	до сентября 2011 г.
	– директор школы

	16
	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования
	Декабрь 2011г.

Май  2012 г
	– зам. директора по УВР

	17
	Организация отчетности по введению ФГОС
	По срокам и процедуре, установленными  управлением общего образования
	– зам. директора по УВР.

– зам. директора по ВР


	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО

	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования
	Апрель

2011 г
	. – зам. директора по УВР.

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов,  участвующих в апробации ФГОС в 2011-2012 учебном году: 
	По плану

ИРО Амурской области
	– директор школы

	3
	Проведение круглого стола 

« Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы»
	Май 2012 г.
	директор школы

– зам. директора по УВР.

– зам. директора по ВР


	4
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС начального общего образования 
	В течение 2011 -  2012 уч. года
	– директор школы



	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО

	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение учебного года
	– директор школы
– завхоз

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Июнь-август 2011 г
	– директор школы

– завхоз

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 
	До 1 августа 2011 г
	– зав. библиотекой

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение года 2011 – 2012 уч. года
	– зам. директора по УВР


	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

	В течение года 2011 – 2012 уч. года
	- директор,

 – зам. директора по УВР


	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС НОО. 
	Сентябрь 2011 г.
	– директор школы

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе
	Сентябрь 2011г


	- зам. директора по УВР


	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). 
	Декабрь 2011, июнь  2012 г
	. – директор школы

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС
	Апрель-декабрь 2011 г
	Администрация школы


